


Città di Pachino

(Provincia di Siracusa)

**Programma Triennale dei lavori
pubblici per gli anni
(2023 - 2025)**

RELAZIONE GENERALE

Il Responsabile del Programma
(geom. Corrado Malandrino)



Città di Pachino

Provincia di Siracusa



RELAZIONE GENERALE

Oggetto: Programma Triennale dei lavori pubblici e Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2023 - 2025

Ai sensi dell'art.37 del nuovo Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n.36 del 21 marzo 2023, le stazioni appaltanti adottano il **programma triennale dei lavori pubblici** e il **programma triennale degli acquisti di beni e servizi**, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili, approvando l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità specificando per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) (che risulta pari a **150.000 euro**). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) (che risulta pari a **5.382.000 euro**), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia di **150.000 euro** sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) **140.000 euro**.

A) **Il programma triennale dei lavori pubblici** e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici, e vengono adottati sulla base degli schemi definiti con l'allegato I.5 di cui all'art.37 del citato D. Lgs. n.36/2023, che di seguito si elencano:

- **scheda A** quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- **scheda B** elenco delle opere pubbliche incompiute;
- **scheda C** elenco degli immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella disponibilità della stazione appaltante o dell'ente concedente concessi in diritto di

godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione;

- o **scheda D** elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- o **scheda E** lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- o **scheda F** elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5, comma 3.

Ogni lavoro riportato nel programma è individuato univocamente dal CUI e dal relativo CUP. Entrambi i codici sono mantenuti nei programmi triennali nei quali l'intervento è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.

Sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti anche **le opere pubbliche incompiute**, i lavori realizzabili attraverso **contratti di concessione** o di partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili tramite **cessione del diritto di proprietà** o altro titolo di godimento di beni immobili.

I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualità del programma costituiscono l'elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale elenco i lavori, che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;
- b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma;
- c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 37, comma 2, del codice;
- d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorità dei lavori valutata su tre livelli come indicato nella scheda D (massima, media e bassa). Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di prevenzione e mitigazione del rischio sismico e idrogeologico, di completamento delle opere incompiute, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, con PNRR e PNC nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Il programma è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.

I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.

Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale profilo del committente e ne è data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti possono consentire la presentazione di eventuali **osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione** di cui al primo periodo. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni,

ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici della stazione appaltante e dell'ente concedente.

Le stazioni appaltanti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e dell'elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative a un lavoro previsto dalla seconda annualità di un programma triennale approvato e dall'elenco annuale dello schema di programma triennale adottato.

Nei casi in cui le stazioni appaltanti o gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul sito istituzionale del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ne danno comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del codice.

Le modifiche ai programmi sono pubblicate sul sito istituzionale della stazione appaltante e dell'ente concedente.

Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari della stazione appaltante o dell'ente concedente al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

B) Il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali vengono adottati sulla base degli schemi definiti con l'allegato I.5 di cui all'art.37 del citato D. Lgs. n.36/2023, che di seguito si elencano senza nessuna previsione per assenza di acquisti di forniture e servizi nella presente programmazione:

- **scheda G** quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- **scheda H** elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione. Nella scheda sono indicati le forniture e i servizi connessi a un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5, riportandone il relativo CUP, ove previsto;
- **scheda I** elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione triennale nei casi previsti dall'articolo 7, comma 3.

Ogni acquisto di forniture e servizi riportato nel programma è individuato univocamente dal CUI e dal relativo CUP. Entrambi i codici sono mantenuti nei programmi triennali nei quali l'acquisto è

riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.

Nel programma triennale sono riportati gli importi degli acquisti di forniture e servizi risultanti dalla stima del valore complessivo, ovvero, per gli acquisti di forniture e servizi ricompresi nell'elenco annuale, gli importi del prospetto economico delle acquisizioni medesime.

Nei programmi triennali degli acquisti di forniture e servizi, per ogni singolo acquisto, è riportata l'annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione dell'attività degli stessi.

Il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi riporta l'ordine di priorità. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano come prioritari i servizi e le forniture necessari in conseguenza di calamità naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di forniture o servizi, nonché le forniture e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le forniture e i servizi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

L'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore a 1 milione di euro, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono di inserire nel programma triennale, è comunicato dalle medesime amministrazioni, entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con le modalità indicate all'articolo 7, comma 5, del presente allegato.

Il programma è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati. Non è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento.

Nei casi in cui le stazioni appaltanti non provvedano alla redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Le altre stazioni appaltanti procedono all'aggiornamento del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e del relativo elenco annuale entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione.

Nel caso ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative a un acquisto di forniture e servizi previsto in un programma triennale approvato.

I programmi triennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, comma 1, del codice, qualora le modifiche riguardino:

- a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;

- b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
- c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
- d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma triennale degli acquisti;
- d) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

Un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

Negli elenchi annuali degli acquisti di forniture e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le stazioni appaltanti indicano per ciascun acquisto l'obbligo, qualora sussistente, ovvero l'intenzione di ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore per l'espletamento della procedura di affidamento; a tal fine essi consultano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, la pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno.

Si riporta sinteticamente una breve descrizione delle opere previste nel programma triennale dei lavori pubblici

Progressivo n. 1 Intervento PSR Sicilia 2014/2010 Sottomisura 7.2

Con il D.D.S n.604 del 13.03.2020 è stato concesso un contributo di **€.861.816,32** per l'intervento denominato "*Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico*", che contiene quattro distinti progetti, fra i quali anche il seguente che è ancora da realizzare:

- *Realizzazione fotovoltaico presso il depuratore comunale*, dell'importo complessivo di €.283.647,26 di cui €. 218.446,18 per lavori ed €. 65.201,26 per somme a disposizione dell'amministrazione.
- Risulta avviata ed espletata la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori e pertanto, a definizione della stessa potranno avere inizio i relativi lavori.

Progressivo n. 2 Progetto esecutivo "*Partecipazione all'Avviso pubblico PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 4.1.1 sull'efficienza e riduzione dei consumi di energia del Palazzo Municipale di via XXV Luglio a Pachino (SR)*", risultata dell'importo complessivo di **€.568.514,73**, redatto dall'ing. Panassidi Giuseppe, professionista esterno all'ente.

- D.D.G. n.159 del 27.02.2020 è stato concesso il contributo di €. 568.514,73 per la realizzazione dei lavori di cui al progetto in questione, per il quale risultano istituiti gli appositi stanziamenti in bilancio al cap. in entrata 594/14 ed al cap. in uscita 2835/13;

Con D.R.S. n.1876 del 10.12.2021 è stata impegnata la somma di € 568.514,73 nell'esercizio finanziario 2021;

- Risulta avviata ed espletata la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori e pertanto, a definizione della stessa potranno avere inizio i relativi lavori.

Progressivo n.3 Progetto di fattibilità tecnica ed economica "*Ripristino e rifunzionalizzazione del parco urbano*" dell'importo complessivo di €2.000.000,00.

- Con decreto del 30.12.2021 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, è stato concesso il contributo per l'itero importo per il quale risultano già istituiti gli appositi stanziamenti in bilancio al Cap. in entrata 594/21 ed al Cap. in uscita 2835/27;
- Risulta affidato all'ing. G. Scaglione l'incarico per la progettazione esecutiva, e che pertanto ad acquisizione della predetta progettazione e conseguentemente alla validazione ed approvazione della stessa da parte del RUP geom. Corrado Pirri, si può espletare la relativa gara di appalto;

Progressivo n.4 Progetto esecutivo "*Decoro urbano della piazza V. Emanuele di Pachino (pavimentazione del piano e delle quattro strade adiacenti)*" di cui al CUP H99J21001690001 dell'importo complessivo di €2.300.000,00.

Con decreto del 30.12.2021 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, è stato concesso il contributo per l'itero importo per il quale risultano già istituiti gli appositi stanziamenti in bilancio al Cap. in entrata 594/22 ed al Cap. in uscita 2835/28;

- Risulta affidato allo Studio S.P.I. dell'arch. P. Mallia e dell'ing. P. Nicastro l'incarico per la progettazione esecutiva, la quale è stata validata ed approvata dal R.U.P. geom. Corrado Malandrino e che pertanto necessita espletare la relativa gara di appalto mediante procedura negoziata telematica ai sensi del vigente Codice di cui al D. Lgs n.36/2023 con la collaborazione della centrale di committenza del Comune di Siracusa a seguito dell'approvazione dell'accordo di collaborazione fra i due comuni.

Progressivo n.5 Progetto definitivo *Rifunzionalizzazione dell'immobile di via Rattazzi in centro polifunzionale* di cui al CUP H93D18000240001 dell'importo complessivo di €700.000,00.

- Con decreto del 30.12.2021 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, è stato concesso il contributo per l'itero importo per il quale risultano già istituiti gli appositi stanziamenti in bilancio al Cap. in entrata 594/23 ed al Cap. in uscita 2835/29;
- Risulta affidato all'ing. A. Pirruccio l'incarico per la progettazione esecutiva, la quale è stata validata ed approvata dal R.U.P. geom. Antonino Dinatale e che pertanto necessita espletare la relativa gara di appalto mediante procedura negoziata telematica ai sensi del vigente Codice di cui al D. Lgs n.36/2023 con la collaborazione della centrale di committenza del Comune di Siracusa a seguito dell'approvazione dell'accordo di collaborazione fra i due comuni;

Progressivo n.6 Progetto esecutivo "*Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'asilo in via Catania*" di cui al CUP H94D22000150006 dell'importo complessivo di €382.816,20.

- Con il decreto del Ministero dell'Istruzione (AOOGABMI. Registro. Decreti. R. 0000343. 02-12-2021) per la definizione dei criteri di riparto, questo Comune risulta inserito con due interventi di cui anche quello in questione per l'importo complessivo di €382.816,20, per il quale risultano istituiti gli appositi stanziamenti in bilancio al Cap. in entrata 594/32 ed al Cap. in uscita 2835/38;

Risulta affidato all'arch. Loreface Mario l'incarico per la progettazione esecutiva, e che pertanto dopo la validazione ed approvazione della stessa da parte del RUP geom. Corrado Pirri, è possibile espletare la relativa gara di appalto mediante procedura negoziata telematica ai sensi del vigente Codice di cui al D. Lgs n.36/2023 con la collaborazione della centrale di committenza del Comune di Siracusa a seguito dell'approvazione dell'accordo di collaborazione fra i due comuni;

Progressivo n. 7 Progetto esecutivo "*Messa in sicurezza dell'asilo in via Mazzini*" di cui al CUP H97G22000020006 dell'importo complessivo di **€.212.598,00**

- Con il decreto del Ministero dell'Istruzione (AOOGABMI. Registro. Decreti. R. 0000343. 02-12-2021) per la definizione dei criteri di riparto, questo Comune risulta inserito con due interventi di cui anche quello in questione per l'importo complessivo di €.212.598,00, per il quale risultano istituiti gli appositi stanziamenti in bilancio al Cap. in entrata 594/31 ed al Cap. in uscita 2835/37;
- Risulta affidato all'ing. Sebastiano Emmolo l'incarico per la progettazione esecutiva, e che pertanto dopo la validazione ed approvazione della stessa da parte del RUP geom. Corrado Pirri, è possibile espletare la relativa gara di appalto mediante procedura negoziata telematica ai sensi del vigente Codice di cui al D. Lgs n.36/2023 con la collaborazione della centrale di committenza del Comune di Siracusa a seguito dell'approvazione dell'accordo di collaborazione fra i due comuni;

Progressivo n. 8 Progetto di fattibilità tecnica ed economica "*Riqualificazione energetica e funzionale della Palestra di via Rubera*" di cui al CUP H97G22000050006 dell'importo complessivo di **€.256.700,00**

- L'intervento risulta ammesso a finanziamento con decreto del Direttore Generale dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR del 4 agosto 2022 n.45, nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Investimento 1.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole";
- Risulta affidato all'arch. Antonio Riemma l'incarico per la progettazione esecutiva, e che pertanto ad acquisizione della predetta progettazione si può espletare la relativa gara di appalto;

Progressivo n. 9 Progetto esecutivo "*Area attendamenti e containers all'interno del perimetro del parco urbano*", dell'importo complessivo di **€.1.500.000,00**, redatto d'ufficio.

- L'intervento risulta inserito all'interno dell'area del parco urbano di proprietà comunale a seguito della revoca dell'esistente progettazione in contrada Pianetti avvenuta con atto consiliare;
- Con D.D.G. n.676/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è stato concesso il finanziamento per l'intero importo, necessita riacquisire il decreto di finanziamento per la nuova progettazione;
- Risulta acquisita la verifica preventiva ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 nonché la validazione da parte del R.U.P. geom. Pirri Corrado, e che pertanto ad acquisizione del decreto di finanziamento si può espletare la relativa gara di appalto;

Progressivo n.10 Progetto di fattibilità tecnica ed economica *Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di conservazione* dell'importo complessivo di **€.1.500.000,00**

- La Presidenza della Regione ha reso noto all'A.T.I. che il CIPRESS, nella seduta del 15.02.2022, ha deliberato l'assegnazione delle risorse finalizzate alla realizzazione di alcune opere, fra le quali anche quella relativa alla progettazione di che trattasi (codice CUP H99J21016030002), ricadenti nell'ambito di competenza dell'A.T.I.;

~~Necessita acquisire la progettazione esecutiva per una concreta programmazione di finanziamento da parte dell'ATI;~~

- Risulta affidato all'ing. A. Aiello l'incarico per la progettazione esecutiva, e che pertanto ad acquisizione della predetta progettazione si può espletare la relativa gara di appalto;

Progressivo n. 11 Progetto esecutivo "*Messa in sicurezza di emergenza dell'area destinata a discarica per rifiuti solidi urbani sita in località Coste S. Ippolito nel territorio di Pachino, Vasca 1 e 2 (ex art.13)*" dell'importo complessivo di €1.988.189,62 - Opera incompiuta -

- L'intervento è stato finanziato per l'intero importo con decreto del D.D.G. n.1276/2012 dell'Assessorato Regionale;
- Con determinazione dirigenziale n.191/2014 sono stati affidati i lavori all'impresa *Consorzio Stabile VITRUVIO s.c. a r.l. con sede legale in località Licari n.37 a Gioiosa Marea (ME)*.
- Nel corso dei lavori sono sorte delle problematiche con l'impresa e pertanto, con deliberazione n.103/2017 è stato risolto il contratto di appalto in danno ai sensi dell'art.136 del D. L.vo n.163/2006 per grave inadempimento e irregolarità;
- A seguito della risoluzione del contratto è sorto un contenzioso, ancora in itinere, che ha scaturito la non ultimazione dell'intervento nella sua interezza e conseguentemente la non collaudazione dei relativi lavori;

Progressivo n. 12 Progetto esecutivo "*Lavori di completamento della piscina comunale*" dell'importo complessivo di €1.354.591,00 - Opera incompiuta -

- La Presidenza del Consiglio con provvedimento del 24.07.2017 aveva confermato la vigenza del contributo residuo.
- Con determinazione n.680/2018 sono stati affidati i lavori di completamento alla ditta *Costruzioni e Restauri s.r.l. con sede legale a Rosolini in via Manzoni n.96/bis*, per l'importo di €935.657,85 per lavori al netto del ribasso originario;
- Nel corso dei lavori sono sorte delle problematiche con l'impresa esecutrice e pertanto con deliberazione della Commissione Straordinaria n.59 del 27.11.2020 si è proceduto alla risoluzione del contratto in danno ai sensi dell'art.136 del D. L.vo n.163/2006 per grave inadempimento e irregolarità, che risulta segnalata all'ANAC.

~~Necessita acquisire la progettazione esecutiva mediante affidamento a professionista esterno all'ente da sottoporre, successivamente, alla validazione ed approvazione da parte del RUP geom. Michele Schembri~~

Progressivo n. 13 Progetto esecutivo *Riqualficazione con posa tappeto erba sintetica ed efficientamento energetico dell'impianto sportivo destinato a campo di calcio denominato Sasà Brancati e dei servizi annessi* dell'importo complessivo di €780.000,00.

- Per tale progettazione, approvata con deliberazione della Commissione Straordinaria n.53 del 23.10.2020, è stata effettuata da parte del RUP la verifica preventiva ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, per consentire l'adozione dell'atto formale di validazione per il prosieguo delle attività di affidamento dell'appalto, ad ottenimento del relativo finanziamento;
- Risulta effettuata domanda di partecipazione al bando "Sport e periferie 2020" risultando caricata in piattaforma con il numero identificativo BANDO202002697, non andata a buon fine.

Progressivo n. 14 Progetto esecutivo "*Adeguamento sismico dell'edificio scolastico del 3° Istituto Comprensivo "G Verga" di via Mallia*" dell'importo complessivo di €2.397.849,00.

- Per tale progettazione è stata effettuata da parte del RUP la verifica preventiva ai sensi dell'art.26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, per consentire l'adozione dell'atto formale di

validazione per il prosieguo delle attività di affidamento dell'appalto, ad ottenimento del relativo finanziamento;

- Al fine di ottenere il relativo finanziamento, si è partecipato all'Avviso pubblico emanato dal MIUR (*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*) recante il numero AOODGEFID/0035226 del 16.08.2017, risulta acquisita la candidatura n.1006639, non andata a buon fine.

Progressivo n.15 Progetto esecutivo "*Adeguamento sismico ed efficientamento energetico del plesso scolastico del 1° Istituto Comprensivo "S. Pellico" di via Cirinnà*" dell'importo complessivo di €2.456.083,00.

- Per tale progettazione è stata effettuata da parte del RUP la verifica preventiva ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, per consentire l'adozione dell'atto formale di validazione per il prosieguo delle attività di affidamento dell'appalto, ad ottenimento del relativo finanziamento;
- Al fine di ottenere il relativo finanziamento, si è partecipato all'Avviso pubblico emanato dal MIUR (*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*) recante il numero AOODGEFID/0035226 del 16.08.2017, e risulta acquisita la candidatura n.1005733;
- Con Decreto Ministeriale del 10 giugno 2022, la richiesta inoltrata da questo Ente è risultata validata ai fini dell'attribuzione del contributo per la progettazione esecutiva in oggetto, e pertanto sarebbe opportuno acquisire l'aggiornamento e l'adeguamento della progettazione da produrre al competente Ministero al fine di ottenere il relativo finanziamento.

Progressivo n.16 Progetto di fattibilità tecnica ed economica "*Adeguamento sismico dell'edificio scolastico del 4° Istituto Comprensivo "V. Brancati" di via Tafuri*" dell'importo complessivo di €1.364.177,73.

- Per tale progettazione è stata effettuata da parte del RUP la verifica preventiva ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, per consentire l'adozione dell'atto formale di validazione per il prosieguo delle attività di affidamento dell'appalto, ad ottenimento del relativo finanziamento;
- Con Decreto Ministeriale del 10 giugno 2022, la richiesta inoltrata da questo Ente è risultata validata ai fini dell'attribuzione del contributo per la progettazione esecutiva in oggetto, e pertanto sarebbe opportuno acquisire l'aggiornamento e l'adeguamento della progettazione da produrre al competente Ministero al fine di ottenere il relativo finanziamento.

Progressivo 17 Progetto di fattibilità tecnica ed economica "*Messa in sicurezza e ripristino bacini portuali Porto Balata*" dell'importo complessivo di € 210.472,28.

Al fine di partecipare al bando emanato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca Mediterranea, di cui al DDG n.104/Pesca del 23.02.2020, è stato redatto la presente progettazione, che risulta approvata, come atto endoprocedimentale finalizzato alla partecipazione del bando, dalla G.M. n.13 del 31.03.2023.

Progressivo 18 Progetto di fattibilità tecnica ed economica "*Ripristino fanali segnalazione imboccatura Porto Fossa Marzamemi Pachino*" dell'importo complessivo di € 223.687,64.

Al fine di partecipare al bando emanato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca Mediterranea, di cui al DDG n.104/Pesca del 23.02.2020, è stato redatto la presente progettazione, che risulta approvata, come atto endoprocedimentale finalizzato alla partecipazione del bando, dalla G.M. n.14 del 31.03.2023.

Progressivo n. 19 Progetto esecutivo "*Realizzazione di un centro comunale (CCR) sito in via Curcio nelle aree censite al C. T. al foglio 14/A particelle 2900 e 2912*" dell'importo complessivo di €.927.691,43.

- La progettazione risulta approvata con deliberazione del C.C. n.77 del 07.12.2017 in variante al vigente piano regolatore generale in quanto ricade in zona *E – verde agricolo*.
- A seguito di emanazione del decreto D.D.G. n.917 del 7 settembre 2018 la progettazione è stata inserita tra quelli ammessi all'istruttoria a seguire di quelli già ammessi e inseriti nella tabella "A" nella posizione n.58, pur non trovando la relativa copertura finanziaria con la dotazione iniziale del bando pubblico. Tale stato di fatto non consente, al momento, di espletare la relativa gara di appalto.

Progressivo n. 20 Progetto di fattibilità tecnica ed economica "*Lavori di modifica del collettore acque bianche ubicato nel comune di Pachino*" dell'importo complessivo di €.1.280.324,00.

- Per tale progetto è stata presentata istanza di finanziamento mediante partecipazione all'Avviso "*Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera*" a valere sull'Asse 5 – Azione 5.1.1.A del PO FESR 2014/2020. Con D.D.G. n.283 del 18.04.2019 relativo all'aggiornamento degli elenchi ammissibili e non ammissibili;
- Questo comune risulta inserito nell'elenco B delle istanze irricevibili/inammissibili, con diverse motivazioni.
- Risulta presentata anche al Ministero dell'Interno –Dipartimento Affari Interni - richiesta di assegnazione contributo per l'anno 2021, non andata a buon fine.

Progressivo n. 21 Progetto di fattibilità tecnica ed economica "*Messa in sicurezza e ripristino bacino portuale Porto Balata e Porto Fossa di Marzamemi*" dell'importo complessivo di €.5.334.000,00.

- Per tale progettazione è stata presentata istanza di finanziamento mediante partecipazione all'Avviso "*Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera*" a valere sull'Asse 5 – Azione 5.1.1.A del PO FESR 2014/2020. Con D.D.G. n.283 del 18.04.2019 relativo all'aggiornamento degli elenchi ammissibili e non ammissibili;
- Questo comune risulta inserito nell'elenco B delle istanze irricevibili/inammissibili, con diverse motivazioni.
- Necessita incaricare professionista esterno all'Ente per la redazione della progettazione esecutiva, se rimane intendimento dare seguito a tale intervento, vista l'inesistenza del relativo finanziamento.

Progressivo n. 22 Progetto di fattibilità tecnica ed economica "*Sistemazione strade nella zona Sacro Cuore*" dell'importo complessivo di €.200.000,00.

- Necessita incaricare professionista esterno all'Ente per la redazione della progettazione esecutiva, se rimane intendimento dare seguito a tale intervento, vista l'inesistenza del relativo finanziamento.

Progressivo n. 23 Progetto di fattibilità tecnica ed economica "*Completamento impianto pubblica illuminazione della strada di collegamento Pachino – Marzamemi*" dell'importo complessivo di €.250.000,00.

- Necessita incaricare professionista esterno all'Ente per la redazione della progettazione esecutiva, se rimane intendimento dare seguito a tale intervento, vista l'inesistenza del relativo finanziamento.

Progressivo n. 24 Progetto di fattibilità tecnica ed economica *“Progetto per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza nei punti strategici del territorio comunale”* dell'importo complessivo di €300.000,00

- L'importo del finanziamento richiesto alla procedura di invito di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2022 risulta di €208.500,00, mentre l'importo di cofinanziamento con bilancio comunale risulta pari ad €91.500,00

Progressivo n. 25 Progetto di fattibilità tecnica ed economica *“Intervento di adeguamento tecnologico dell'impianto di depurazione esistente in c.da Lettieria”* dell'importo complessivo è risultato di €1.850.000,00.

- Necessita incaricare professionista esterno all'Ente per la redazione della progettazione esecutiva, se rimane intendimento dare seguito a tale intervento, vista l'inesistenza del relativo finanziamento.

Progressivo n. 26 Progetto di fattibilità tecnica ed economica *“Collettore acque bianche zona sud – stralcio funzionale”* dell'importo complessivo di €423.165,00

- Necessita incaricare professionista esterno all'Ente per la redazione della progettazione esecutiva, se rimane intendimento dare seguito a tale intervento, vista l'inesistenza del relativo finanziamento.

Progressivo n. 27 Progetto definitivo *“Realizzazione di una elisuperficie a servizio delle attività di protezione civile e di elisoccorso”* dell'importo complessivo di €400.000,00.

- Il progetto risulta approvato anche dal Consiglio Comunale con deliberazione n.42 del 06.08.2011 per la contestuale localizzazione dell'area di intervento all'interno del Parco Urbano, lato nord-ovest.
- Tale intervento risulta inserito al n.82 dell'elenco delle priorità dei progetti ammessi a finanziamento approvato con decreto del 11 agosto 2011 dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
- Si attende lo scorrimento della graduatoria per l'ottenimento del decreto di finanziamento per consentire l'indizione della relativa gara di appalto; previo aggiornamento dei prezzi unitari al vigente prezzario regionale.

Progressivo n. 28 Progetto definitivo *“Realizzazione di una copertura leggera posta nel cortile interno dell'immobile destinato a Pinacoteca comunale”* dell'importo complessivo di €189.369,21

- Tale progettazione era stata redatta con l'intento di acquisire il relativo finanziamento mediante partecipazione all'apposito bando di gara di cui ai piani di intervento ammessi dalla Regione Sicilia a valere sulla programmazione 2014/2020 del GAC dei Due Mari e del GAL Eloro, di cui il Comune di Pachino fa parte.

Progressivo n. 29 Progetto definitivo *“Realizzazione rotatoria e bretelle di collegamento con le provinciali in prossimità dei mercati generali”* dell'importo complessivo di €560.785,00.

- Necessita incaricare professionista esterno all'Ente per la redazione della progettazione esecutiva, se rimane intendimento dare seguito a tale intervento, vista l'inesistenza del relativo finanziamento.

Progressivo n. 30 Progetto definitivo *“Ampliamento del cimitero comunale”* dell'importo complessivo di €1.382.262,00.

- Necessita incaricare professionista esterno all'Ente per la redazione della progettazione esecutiva, se rimane intendimento dare seguito a tale intervento, vista l'inesistenza del relativo finanziamento.

Progressivo n. 31 Progetto definitivo *“Sistemazione area attrezzata per il tempo libero (zona Fp4 del PRG) viale Aldo Moro”* dell'importo complessivo di €1.485.000,00.

- Necessita incaricare professionista esterno all'Ente per la redazione della progettazione esecutiva, se rimane intendimento dare seguito a tale intervento, vista l'inesistenza del relativo finanziamento.

Progressivo n. 32 Progetto definitivo *“Collettore acque bianche zona sud est – stralcio funzionale-”* dell'importo complessivo di €996.800,00.

- Necessita incaricare professionista esterno all'Ente per la redazione della progettazione esecutiva, se rimane intendimento dare seguito a tale intervento, vista l'inesistenza del relativo finanziamento.

Progressivo n. 33 Progetto di fattibilità tecnica ed economica *“Riqualificazione parziale della strada denominata via Pascòli”* dell'importo complessivo di €517.594,00.

- Necessita incaricare professionista esterno all'Ente per la redazione della progettazione esecutiva, se rimane intendimento dare seguito a tale intervento, vista l'inesistenza del relativo finanziamento.

Progressivo n. 34 Progetto di fattibilità tecnica ed economica *“Proposta di P.P.P. (partenariato pubblico privato) per l'affidamento in concessione dell'efficientamento gestionale della rete idrica, fognaria e dell'impianto di depurazione del Comune di Pachino e della frazione di Marzamemi ai sensi dell'art.183 comma 15 del D. Lgs. n.50/2016”* dell'importo complessivo di €2.822.397,00, presentata dalla costituenda ATI (Tecnologie Edile srl mandataria capogruppo, Salvatore Garofalo mandante, e Consorzio Krea, con sede in Pozzallo c.da Palamentano n.47).

- Con deliberazione della G.M. n. 179 del 21.12..2018 è stato manifestato l'interesse pubblico senza avviare la relativa gara di appalto, e pertanto necessiterebbe acquisire analoga proposta se rimane ancora intendimento dare seguito a tale intervento.

Progressivo n. 35 Progetto di fattibilità tecnica ed economica *“Progetto di finanza ai sensi dell'art.183 D. Lgs. n.50/2016 – Interventi finalizzati all'implementazione dei servizi smart city mediante ammodernamento della pubblica illuminazione –* dell'importo complessivo di €3.047.020,00, presentato dalla società *Elios s.r.l. con sede legale e operativa a Belpasso (CT) in via Sardegna n.20.*

- Previa approvazione della proposta e manifestazione di interesse pubblico, con deliberazione della G.M. n.130/2018 sono state avviate le attività volte alla partecipazione alla procedura di cui all'Avviso pubblico, in partenariato pubblico privato con il soggetto promotore dell'iniziativa, che sono andate a buon fine.
- Con il decreto D.D.G.n.375/2019 la proposta risultava inserita nella graduatoria provvisoria degli interventi ammessi a finanziamento, mentre con successivo decreto del 10.10:2019 la proposta risulta inserita nell'elenco degli interventi ammissibili a finanziamento ma non finanziabile per carenze di risorse.

Il Responsabile del Programma
(geom. Corrado Malandrino)

Città di Pachino

(Provincia di Siracusa)

Programma Triennale dei lavori pubblici per gli anni (2023 - 2025)

SCHEDA A

(Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma)

Il Responsabile del Programma
(geom. Corrado Malandrino)

SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023 - 2025

COMUNE DI PACHINO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.430.331,05		//	1.430.331,05
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	//	//	//	//
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	//	//	//	//
stanziamenti di bilancio	//	//	//	//
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	//	//	//	//
risorse derivanti da trasferimento di immobili	//	//	//	//
contributi PNRR	5.852.114,20	//	//	5.852.114,20
Totale	7.282.445,25			7.282.445,25

Note

Il referente del programma
(geom. Corrado Malandrino)

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

Città di Pachino

(Provincia di Siracusa)

Programma Triennale dei lavori pubblici per gli anni (2023 - 2025)

SCHEDA B

(Elenco delle opere incompiute)

Il Responsabile del Programma
(geom. Corrado Malandrino)

**SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023 - 2025
COMUNE DI PACHINO**

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo a questo quadro approvato	importo complessivo intervento (2)	importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività	Stato di realizzazione ex convegni art. 422013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di affitto per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vecchia ovsco demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
M21100012002	RISE della discarica Caste S. Ippolita vasca 1 e 2 (ex art.13)	Tabella B.1 lett.b)	Tabella B.2 lett.b)	2014	2.078.947,72	1.483.418,15	///	1.479.579,59	99%	Tabella B.3 lett.b2)	no	Tabella B.4 lett.c)	no	Tabella B.5 lett.a)	no	no	no
M418060012006	Lavori di completamento della piscina comunale	Tabella B.1 lett.b)	Tabella B.2 lett.a)	2018	1.354.591,00	955.657,85	//	0,00	0,00	Tabella B.3 lett.b2)	no	Tabella B.4 lett.b)	no	Tabella B.5 lett.a)	no	no	no
					3.433.538,72	2.439.076,00	///	1.479.579,59									

Il referente del programma
geom. Carraro Mariantonio

Note
 (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
 (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui

Tabella B.1
 a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
 a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3
 a) mancanza di fondi
 b) cause tecniche, prelettori di circostanze speciali che hanno determinato l'arresto dei lavori
 c) cause tecniche: presenza di contestazioni
 d) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 e) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, e recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti
 f) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella B.4
 a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 422013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non assistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1 c.2, lettera b).
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati cofinanziati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo prospetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo, (Art. 1 c.2, lettera c).

Tabella B.5
 a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

Unità di misura		Valore (tra inc...)	
Dimensionamento dell'intervento (valore)	unità di misura		
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	sì/no		
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	sì/no		
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non finalizzato in scheda D)			
Sponsorizzazione	sì/no		
Finanza di progetto	sì/no		
Costo progetto	importo		
Finanziamento da bilancio	importo		
Tipologia copertura finanziaria			
Comunitaria	sì/no		
Statale	sì/no		
Regionale	sì/no		
Provinciale	sì/no		
Comunale	sì/no		
Altra Pubblica	sì/no		
Privata	sì/no		

Città di Pachino

(Provincia di Siracusa)

**Programma Triennale dei lavori
pubblici per gli anni
(2023 - 2025)**

SCHEDA C

(Elenco degli immobili disponibili)

Il Responsabile del Programma
(geom. Corrado Malandrino)

**SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023 - 2025
COMUNE DI PACHINO**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 202 del D. Lgs. N.38/2023																
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE MUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo esart. 202, comma 1, lett.a) del Codice (Tabella C.1)	Immobili disponibili (Tabella C.2)	di cui incluso in programma di definizione di cui art.27 DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo di disponibilità se immobile derivante da acquisizione di cui al paragrafo 1 dell'art.202 della L. 130/2003 (Tabella C.4)	Valore Stimato				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale	
//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//

Il referente del programma
econ. comunale è
[firma]
M. M. M.

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma, nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguere dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riferimento al codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, in cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

Città di Pachino

(Provincia di Siracusa)

Programma Triennale dei lavori pubblici per gli anni (2023 - 2025)

SCHEDA D

(Elenco degli interventi del programma)

Il Responsabile del Programma
(geom. Corrado Malandrino)

Città di Pachino

(Provincia di Siracusa)

Programma Triennale dei lavori pubblici per gli anni (2023 - 2025)

SCHEDA E


(Interventi ricompresi nell'elenco annuale)

Il Responsabile del Programma
(geom. Corrado Malandrino)

SCHEDA E PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023 - 2025
COMUNE DI PACHINO
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO (CUI)	CFP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	BIENNO ANNUALE	SPONTO INTERVENTO	FINALITA'	LIVELLO DI PRIORITA'	INDICAZIONE ECONOMICA	VEDUTA VINCOLI ASSETTUALI	ATTIVITA' PREVEDIBILI	CENTRALITÀ DI CONDOTTIVITÀ O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI RIFERISCE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	INTERVENTO AGGIUNTO O VARIATO ALL'INTERVENTO PRINCIPALE DEL PROGRAMMA (1)
0017420491-2022-0000	1111111111	Trasmissione PDR della 314/010 Strada n. 22 - con opere di urbanizzazione e all'ispersione di gas (gas di metano) e di energia elettrica, energia rinnovabile e in particolare energia solare	Prov. C. Pn	2023/2024	101.000,00	MS	media	II	si	realizzazione	Comune di Pachino	
0017420491-2022-0000	1111111111	Efficienza energetica dell'edificio di via S. Lucia	Prov. C. Pn	2023/2024	50.000,00	MS	media	II	si	realizzazione	Comune di Pachino	
0017420491-2022-0000	1111111111	Ripulitura e riurbanizzazione del parco urbano	Prov. C. Pn	2023/2024	2.000.000,00	UB	media	II	si	realizzazione	Comune di Pachino	AGGIUNTO
0017420491-2022-0000	1111111111	Decoro urbano della piazza (pavimentazione del piano e delle quattro strade adiacenti)	Prov. C. Pachino	2023/2024	2.500.000,00	UB	media	II	si	realizzazione	Comune di Pachino	AGGIUNTO
0017420491-2022-0000	1111111111	Rifinitura e manutenzione delle aree pedonali centro pedonale	Prov. A. Diavola	2023/2024	100.000,00	MS	media	II	si	realizzazione	Comune di Pachino	AGGIUNTO
0017420491-2022-0000	1111111111	Ripulitura e manutenzione dell'area pedonale di via Catania	Prov. C. Pn	2023/2024	300.000,00	MS	media	II	si	realizzazione	Comune di Pachino	AGGIUNTO
0017420491-2022-0000	1111111111	Mezza in sicurezza dell'area di via Mazzini	Prov. C. Pn	2023/2024	312.500,00	MS	media	II	si	realizzazione	Comune di Pachino	AGGIUNTO
0017420491-2022-0000	1111111111	Riqualificazione energetica e funzionale palazzina di via Rubens	Prov. C. Pn	2023/2024	250.000,00	MS	media	II	si	realizzazione	Comune di Pachino	AGGIUNTO

(geom. C. Malandrino)



CPA - Conservazione del patrimonio
 URB - Qualità e incremento di servizio
 VAB - Valorizzazione Beni Vicinali
 DEM - Demolizione Opere Incompiute
 DECP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella EZ
 1. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento di fattibilità delle alternative progettuali";
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento finale";
 3. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento finale";
 4. progetto e ricorso

Città di Pachino

(Provincia di Siracusa)

Programma Triennale dei lavori pubblici per gli anni (2023 - 2025)

SCHEDA F

**(Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente
programma triennale e non riproposti e non avviati)**

Il Responsabile del Programma
(geom. Corrado Malandrino)

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022 - 2024

COMUNE DI PACHINO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda D	Testo
00174260893+2012+00002	H9318000060002	Realizzazione di attendamenti e containers all'interno dell'area del parco urbano	1.500.000,00	massima	NON AVVIATO

Il referente del programma

geom. C. Malgò

Città di Pachino

(Provincia di Siracusa)

Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni (2023 - 2025)

SCHEDA G

(Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma)

Il Responsabile del Programma
(geom. Corrado Malandrino)

SCHEDA G : PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023 - 2025

COMUNE DI PACHINO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	//	//	//	//
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	//	//	//	//
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	//	//	//	//
stanziamenti di bilancio	//	//	//	//
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	//	//	//	//
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	//	//	//	//
Altro	//	//	//	//
Totale				

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

Il referente del programma
(geom. ~~Corrado Malandrino~~)

Città di Pachino

(Provincia di Siracusa)

Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni (2023 - 2025)

SCHEDA H

(Elenco degli acquisti del programma)

Il Responsabile del Programma
(geom. Corrado Malandrino)

Città di Pachino

(Provincia di Siracusa)

Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni (2023 - 2025)

SCHEDA I

**(Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente
programma biennale e non riproposti e non avviati)**

Il Responsabile del Programma
(geom. Corrado Malandrino)

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023 - 2025

COMUNE DI PACHINO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUJ	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
//	//	//	//	//	//
//	//	//	//	//	//
//	//	//	//	//	//

Il referente del programma
geom. C. Malatino